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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

76 029,1500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

Отклонения отсуствуют

1.1. 2 5 5 9

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Отклонения отсутствуют

1.2. 1 6 6 12
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 6,0000 9,0000

9,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 6,0000 9,0000

ФП Единица 9,0000

9,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

12,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 8,0000 12,0000

12,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 8,0000 12,0000

ФП Единица 12,0000

12,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Чернова

Вероника

Павловна  -

Заместитель

министра –

руководител

ь

управления

культуры

АИС

"Статистиче

ская

отчетность

отрасли"

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

01.12.2021

Парфенюк

Олеся

Николаевна

- Начальник

отдела

музейной,

библиотечно

й и

образовател

ьной

деятельност

и

АИС

"Статистиче

ская

отчетность

отрасли"

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 2 из 6.

01.12.2021 01.12.2021

6Единица 0 26

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Абдуллина

Ольга

Валерьевна

-

Консультант

-

Иное О ходе

реализации

мероприятия

"Создание

модельных

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О ходе реализации

мероприятия "Создание

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

библиотек"

модельных библиотек""

Иное Министерства

культуры и туризма

Магаданской области от

01.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.3

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Бондарчук

Марина

Васильевна

- Начальник

отдела

АИС

"Статистиче

ская

отчетность

отрасли"

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 150 01

1.4

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

6,0000 Дата: 31.12.2021

Чернова

Вероника

Павловна  -

Заместитель

министра –

руководител

ь

управления

культуры

АИС

"Статистиче

ская

отчетность

отрасли"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 6.

31.12.2021 31.12.2021

6Единица 0 36

1.4.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Бондарчук

Марина

Васильевна

- Начальник

отдела

-

Приказ О

назначении

ответственн

ых лиц

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О назначении

ответственных лиц"

Приказ Министерства

культуры и туризма

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Магаданской области от

01.06.2021г. №118-нп,

приложен файл.

1.5

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2021

Парфенюк

Олеся

Николаевна

- Начальник

отдела

музейной,

библиотечно

й и

образовател

ьной

деятельност

и

АИС

"Статистиче

ская

отчетность

отрасли"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 4.

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

41 836,8041 836,80

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 41 836,80 99,9641 821,8041 836,80

41 836,8041 836,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 41 836,80 Отклонения отсутсвуют99,9641 821,8041 836,80

41 836,8041 836,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

41 836,80 Отклонения отсутсвуют99,9641 821,8041 836,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

25 000,0025 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 25 000,00 59,6114 902,9325 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 25 000,00 Отклонения отсутсвуют59,6114 902,9325 000,00

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

25 000,00 Отклонения отсутсвуют59,6114 902,9325 000,00

25 000,0025 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

25 000,00 59,6114 902,9325 000,00

25 000,0025 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

25 000,00 Отклонения отсутсвуют59,6114 902,9325 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

31 011,1031 011,10

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.3 31 011,10 51,2315 888,4531 011,10

31 011,1031 011,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 31 011,10 В работе51,2315 888,4531 011,10

31 011,1031 011,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

31 011,10 В работе51,2315 888,4531 011,10

21 379,6021 379,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

21 379,60 29,276 256,9721 379,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

21 379,6021 379,60

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

21 379,60 В работе29,276 256,9721 379,60

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

29 445,6029 445,60

(17) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.4 2 101,10 4,251 251,5729 445,60

29 445,6029 445,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 2 101,10 В работе4,251 251,5729 445,60

29 445,6029 445,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

2 101,10 В работе4,251 251,5729 445,60

29 445,6029 445,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

2 101,10 4,251 251,5729 445,60

29 445,6029 445,60

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

2 101,10 В работе4,251 251,5729 445,60

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

6 350,006 350,00

(18) Оснащены образовательные

1.5 4 084,40 34,092 164,406 350,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

6 350,006 350,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 4 084,40 Отклонения отсутствуют34,092 164,406 350,00

6 350,006 350,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

4 084,40 Отклонения отсутствуют34,092 164,406 350,00

3 868,003 868,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

1 602,40 41,431 602,403 868,00

3 868,003 868,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

1 602,40 Отклонения отсутствуют41,431 602,403 868,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

133 643,50133 643,50 104 033,40 56,8976 029,15133 643,50

133 643,50133 643,50 104 033,40 56,8976 029,15133 643,50

133 643,50133 643,50 104 033,40 56,8976 029,15133 643,50

79 693,20 50 083,10 30,1324 013,8779 693,20

79 693,2079 693,20 50 083,10 30,1324 013,8779 693,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

79 693,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1. Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 41 836.80 41 836.80 41 836.80 41 836.80 41 836.80 41 836.8041 836.8041 836.8041 836.8041 836.80

Факт/прогноз

0.00 9 631.48 15 888.45 41 821.80 41 821.80 41 836.80 41 836.8041 836.8041 836.8041 836.8041 836.80

0.00

0.00

1.2. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 2 218.00 3 784.64 4 715.74 4 715.74 15 192.10 25 000.0025 000.0025 000.0025 000.0025 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 7 489.78 12 602.05 14 902.93 15 192.10 25 000.0025 000.0025 000.0025 000.0025 000.00

0.00

0.00

1.3. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 9 631.50 15 901.00 20 434.00 20 434.00 20 434.00 31 011.1031 011.1031 011.1031 011.1031 011.10

Факт/прогноз

0.00 9 631.48 15 888.45 15 888.45 15 888.45 20 434.00 31 011.1031 011.1031 011.1031 011.1031 011.10

0.00

0.00

1.4. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 8 850.00 8 850.00 17 700.00 29 445.6029 445.6029 445.6029 445.6029 445.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 1 251.57 17 700.00 29 445.6029 445.6029 445.6029 445.6029 445.60

0.00

0.00

1.5. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 717.50 6 350.006 350.006 350.006 350.006 350.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 164.40 2 717.50 6 350.006 350.006 350.006 350.006 350.00

0.00

0.00


